

**План**  
подготовки и проведения мероприятий по празднованию юбилея выпускников АВОКУ 1980 г.

№ п.п.	Наименование мероприятия	Дата и время	Кто выполняет	ПРИМЕЧАНИЕ, отметка о выполнении
<b>1 этап - подготовительный</b>				
1	1-ое совещание оргкомитета. Обсуждение общего замысла празднования юбилея.	Июль 2019 г. 10.00 – 12.00	Будниченко В., Лауткин М., Мухамбаев М., Раимкулов Х., Хачиян К., Хохлов С., Шевченко С.	Решили – оповестить по имеющимся адресам и телефонам выпускников об идее празднования юбилея. <b>Выполнено</b>
2	2-ое совещание оргкомитета. В результате полученного согласия большинства выпускников: провести празднование юбилея в июле 2020 года в г. Алма-Ата, обсудили вопросы: 1) Уточнение списка батальона, в том числе и не завершивших учебу в училище. 2) Продолжение оповещения выпускников. 3) Выбор дизайна нагрудного знака и юбилейного вымпела. 4) Подготовка плана-сценария празднования юбилея.	Октябрь 2019 г. 10.00 – 11.00	Будниченко В., Лауткин М., Мухамбаев М., Раимкулов Х., Хачиян К., Хохлов С.	Решили: 1. продолжить оповещение (участвуют все). 2. уточнение списков (Будниченко В., Хачиян К., Мухамбаев М., Хохлов С., Раимкулов Х., Рыбалкин В.) 3. выбор и корректирование дизайна нагрудного знака (Хохлов С.). 4. подготовка плана-сценария (Будниченко В., Лауткин М., Хачиян К., Мухамбаев М., Хохлов С., Раимкулов Х., Рыбалкин В., Шевченко С.). <b>Выполнено</b>
3	3-ье совещание оргкомитета. Обсудить общий текущий процесс наращивания плана подготовки и частные вопросы по разделам плана 1) Уточнение списка батальона. 2) Продолжение оповещения. 3) Выбор дизайна знака. 4) подготовка плана-сценария празднования юбилея. 5) Изучить рынок цен по основным позициям гостей: проезд в городском транспорте, метро, услуги гостиниц, ресторанов, туров по городу и пригородам Алма-Аты. 6) Разработать меню банкета и его стоимость в долларах США на текущий день. То же по стоимости в зонах отдыха на Капчагае.	30 ноября 2019 г. 10.00 – 11.00	(Будниченко В., Лауткин М., Мухамбаев М., Хачиян К., Хохлов С., Раимкулов Х., Рыбалкин В., Шевченко С.).  Хохлов С. Раимкулов Х.  Хачиян К., Мухамбаев М.   Лауткин М.,	Решили:  Утвердить распределение обязанностей по позициям обозначенным в плане.
4	4-ое совещание оргкомитета. Утверждение дизайна знака и вымпела. Обсуждение деталей плана-сценария. Определение примерной суммы затрат: знаки вымпел, банкет, проживание в г. Алма-Ата, поездки и туры, отдых на Капчагае.			